

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	:	19.10.2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	:	14 ^η
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	:	237 ^η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	:	19.10.2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 9304/27-10-2016

Έγκριση ΑΠΕ των έργων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου που μεταφέρονται ως συνεχιζόμενες πράξεις από τον Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 στο μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020.

Δήμαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Καμπούρης Νικόλαος

Γραμματέας: Κουτσελίνης Προκόπιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

- 1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 2.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
- 5.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 6.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 7.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 10.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
- 11.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- 12.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 13.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

- 1.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 2.ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

- 1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
- 2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ

3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
7. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
2. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ:8714/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, προσήλθε κατά την λήψη των παρουσιών και αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν τούτου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του ισχύοντος κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, που προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας του, τον κ. Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση και έως την προσέλευσή του ο πλειοψηφών Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, κ. Σουλδάτος Απόστολος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια λήψης των παρουσιών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπαράκης Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. Γλούμης Απόστολος, προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, δήλωσε προφορικώς ότι ανεξαρτητοποιείται από την ομάδα πλειοψηφίας και τη δημοτική παράταξη του Δημάρχου, κ. Παναγιώτη Κουτσάφτη, κι αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Η εν λόγω

δε προφορική δήλωση ανεξαρτητοποίησης δεν παράγει τα εκ του νόμου αποτελέσματα, καθόσον αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Προεδρείο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπως σήμερα ισχύει.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, απουσίαζε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. Σαμαρά Μαρία, Μπρίζης Θεόδωρος, Κασιφός Απόστολος και Λάσκος Κωνσταντίνος απουσίαζαν από την συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το 7^ο και το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν και συζητήθηκαν πριν την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μουρεσίου κ. Χριστοδούλου Γεωργία, δήλωσε κώλυμα και δε συμμετείχε στη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για την ημερίδα της ΠΕΔ, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ζαγορά, καθώς επίσης και για θέματα σχετικά με τα Κληροδοτήματα του Δήμου.

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία, μετά την ενημέρωση του κ. Δημάρχου ζήτησε να γνωστοποιηθεί εγγράφως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πόσοι και ποιοι επαγγελματίες καταβάλλουν μισθώματα για τα ακίνητα που νοικιάζουν από τον Δήμο, ποιοι πληρώνουν τέλη (παρεπιδημούντων κ.λ.π.) κάθε είδους για την χρήση των επαγγελματικών αυτών χώρων και τέλος ποιοι και πόσοι επαγγελματίες έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές και τα χρέη τους προς τον Δήμο.

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χιώτης Δημήτριος - Μαρίνος, έθεσε ερωτήσεις (οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης), σχετικά με το αν είναι νομικός σύμβουλος του Δήμου ο κ. Κλειδωνάρης, αν ο κ. Δήμαρχος συμμερίζεται τις απόψεις κάποιων για την τύχη της Τ.Κ. Πουρίου μετά την ανεξαρτητοποίηση όλων των μελών του Τοπικού Συμβουλίου και του ιδίου και τέλος σχετικά με την κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και τις ενέργειες του Δήμου προς αυτό.

Στις παραπάνω ερωτήσεις του κ. Χιώτη, απάντησε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος τόνισε ότι δεν αλλάζει η πολιτική του Δήμου απέναντι σε καμιά Τοπική Κοινότητα, ανάλογα πάντα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

Από το πρακτικό της 14^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 19.10.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ : 18^ο

Έγκριση ΑΠΕ των έργων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου που μεταφέρονται ως συνεχιζόμενες πράξεις από τον Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 στο μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020.

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κ. Κοπατσάρη Δήμου, με θέμα: «Έγκριση ΑΠΕ των έργων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου που μεταφέρονται ως συνεχιζόμενες πράξεις από τον Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 στο μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020», στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

1/. Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ. Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας

Εισάγεται ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ. Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ» τον οποίο και επισυνάπτουμε συνημμένα.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να καλύψει αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 108,32€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% και τον διαβιβάζουμε συνημμένα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Επίσης ζητείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την 31.12.2016, λόγω μεταφοράς και επανένταξης του έργου στο Π.Α.Α. 2014-2020

2/. Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Εισάγεται ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» τον οποίο και επισυνάπτουμε συνημμένα.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να καλύψει αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 134,57€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% και τον διαβιβάζουμε συνημμένα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3/. Έγκριση 2^{ου} (Α.Π.Ε.) του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ. Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**». Ο παρών 2^{ος}-Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ,συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης ήτοι:

1/. Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ. Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ**» του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 108,32€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% και έγκριση παράτασης προθεσμίας έως την 31.12.2016, λόγω μεταφοράς και επανένταξης του έργου στο Π.Α.Α. 2014-2020.

2/. Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**» ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 134,57€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

3/. Έγκριση 2^{ου} (Α.Π.Ε.) του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ. Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**». Ο παρών 2^{ος}-Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ,συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης του έργου.

**Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος.

Υπέρ της έγκρισης ΑΠΕ των έργων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου που μεταφέρονται ως συνεχιζόμενες πράξεις από τον Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 στο μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κ. Κοπατσάρη Δήμου, ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, η Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος

κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Καουνάς Βασίλειος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καμπούρης Νικόλαος, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χιώτης Δημήτριος – Μαρίνος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, απουσίαζε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουτσελίνης Προκόπιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειζονος μειοψηφίας κ. Σαμαρά Μαρία, Μπρίζης Θεόδωρος, Κασιφός Απόστολος και Λάσκος Κωνσταντίνος απουσίαζαν από την συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση του Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κ. Κοπατσάρη Δήμου
- Τ' αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας
- Τις διαφορές τοποθετήσεις
- και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ. Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ**» του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου» ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 108,32€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% και χορηγεί παράταση προθεσμίας έως την 31.12.2016, λόγω μεταφοράς και επανένταξης του έργου στο Π.Α.Α. 2014-2020.

2. Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ,τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**» ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 134,57€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

3. Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ. Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**». Ο παρών 2^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ,συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 237/2016.

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,27.10.2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ