



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Δ/νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.
 Τηλ. 24263-50208
 FAX 24260 - 49793
 ΤΚ 37012
 Email: dzagmour@gmail.com

Ζαγορά, 08.08.2018

Αριθ.Αποφ 124/2018

Αρ. Πρωτ. : 9576

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 31^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ:« Έγκριση 4^{ου} λογαριασμού του έργου με τίτλο: ‘Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος που προκλήθηκε από θεομηνία εντός του οικισμού Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου’»

Στη Ζαγορά, σήμερα, την 9^η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. . στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, **κατόπιν** της υπ’ αριθμ. 592/07-08-2018 (ΑΔΑ ΩΛΞΑ7ΛΡ-ΔΑΒ), απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, σχετικά με την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, έως την 30/10/2018 και σύμφωνα με την από 9508/08-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούμενος το 4^ο θέμα, ανέφερε ότι

Με την 50/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας, για την εκτέλεση του έργου:‘**Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος που προκλήθηκε από θεομηνία εντός του οικισμού Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου**’.

Με την 72/2018 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1^ο συνοπτικός πίνακας πιστώσεων και πληρωμών και με τις 86/2018 & 118/2018 ΑΟΕ ομοίως εγκρίθηκαν, ο 2^{ος} και 3^{ος} συνοπτικός πίνακας πιστώσεων και πληρωμών.

Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου απέστειλε τον 4^ο συνοπτικό πίνακα πιστώσεων και πληρωμών, με τον οποίο ο επιβλέπων μηχανικός κος Ζαγοριανός Ιωάννης και η αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Ελένη Προβιά, πιστοποιούν την πληρωμή στον ανάδοχο του έργου, ήτοι: *Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.* με το ποσό των 211.077,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατόπιν αυτού προτείνει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως εγκρίνουν τον 4^ο λογαριασμό ποσού 211.077,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: **‘Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος που προκλήθηκε από θεομηνία εντός του οικισμού Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ζαγοράς Μουρесьίου’.**

Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κα Χριστοδούλου Γεωργία η οποία ανέφερε:

“ήρθε σε γνώση μου, περί τα μέσα Ιουλίου 2018 και με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, του οποίου σήμερα καλούμαστε να εξοφλήσουμε τον 4^ο λογ/σμό, ότι η ανάδοχος εταιρία, στην οποία σημειωτέον έργο δόθηκε με ανάθεση δια της διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με τον Ν4412/2016), απαρτίζεται από 2 μέλη, με ισόποσο ποσοστό συμμετοχής (50% έκαστος), ήτοι οι κκ Παπαστάμος και Στρομπουλής.

Σας γνωρίζω λοιπόν ότι ο 2^{ος} εξ αυτών έχει στενή σχέση με Αντιδήμαρχο - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα τον έχει παντρέψει και βαπτίσει τέκνο του.

Αυτό θεωρώ ότι σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο αποτελεί σοβαρό και ουσιώδες κώλυμα ανάθεσης.

Για όλα τα παραπάνω ενημερώνω σήμερα 09/08/2018 την επιτροπή και καταψηφίζω το θέμα της απόφασης.

Κατόπιν το λόγο πήρε το μέλος της Ο.Ε. κος Σουλδάτος Απόστολος ο οποίος κατέθεσε γνωμοδότηση δικηγόρου, περί μη συγγενικής σχέσης σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η κα Χριστοδούλου.

Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Λογαριασμό-Συνοπτικό Πίνακα Πιστώσεων & Πληρωμών ποσού 211.077,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την εκτέλεση του έργου: **‘Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος που προκλήθηκε από θεομηνία εντός του οικισμού Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ζαγοράς Μουρесьίου’ στον ανάδοχο του έργου, ήτοι: *Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.* ’**

Καταψηφίζει η κα Χριστοδούλου Γεωργία για τους λόγους που προανέφερε.

Καταψηφίζει η κα Σαμαρά Μαρία ενώ παρών δήλωσε ο κος Λάσκος Κων/νος

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ