



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Ζαγορά. 23-06-2020

Αριθ.Αποφ 86/2020

Αριθ πρωτ. 6285

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 14<sup>ης</sup> /2020 συνεδρίασης της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου**

**ΘΕΜΑ:** «Περί τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου, σχετικά με παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 3737/27.04.2020 σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν αιτήματος του αναδόχου».

Στη Ζαγορά, σήμερα, 25<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 6211/24-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, **για την συζήτηση και λήψη κατεπειγουσών αποφάσεων: i) προκειμένου να ολοκληρωθεί μέσω παρατάσεως η εκτέλεση έργου ii) να αντιμετωπισθούν ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.**

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του covid-19 [άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 τεύχος Α΄ 11-03-2020]

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατέθεσε προς έγκριση εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,

σχετικά με αίτημα του αναδόχου για παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 3737/27.04.2020 σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου»



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

**Ζαγορά, 24.06.2020**

**ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Αρ. Πρωτ.: 6177**

**Πληροφορίες:** Μπόλης Ιωάννης

**Ταχ. Δ/ση:** Ζαγορά Πηλίου

**Τηλέφωνο:** 24263 50107

**Fax:** 24260 23128

**Τ.Κ.:** 37001 ΖΑΓΟΡΑ

**ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

-----

## **ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με το υπ' αρ. πρωτ. 6135/23.06.2020 αίτημα η εταιρεία "ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." αιτήθηκε χρονική παράταση εξήντα (60) ημερών για την υπ' αρ. πρωτ. 3737/27.04.2020 σύμβαση με αντικείμενο "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου" με την αιτιολογία της μη ανταπόκρισης του Δήμου στην απαραίτητη προϋπόθεση διαμόρφωσης της βάσης πάνω στην οποία ο ανάδοχος θα τοποθετήσει τα δάπεδα ασφαλείας και τα όργανα. Επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό του αναδόχου και επειδή ισχύουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 περί πρόβλεψης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης στα έγγραφα του διαγωνισμού και περί μη τροποποίησης

της συνολικής φύσης της σύμβασης, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης εξήντα (60) ημερών.

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία και ανέφερε:

*«Σε όλες τις εισηγήσεις της πλειοψηφίας που αφορούσαν το έργο με τίτλο "Ανακατασκευή και συντήρηση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Ζαγοράς Μουρσειού διατηρούσαμε τις επιφυλάξεις μας και συνεχώς τονίζαμε και επισημαίναμε την αναγκαιότητα κατασκευής πιστοποιημένων δομών παιδικών χαρών σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Αυτός εξάλλου ήταν και ο λόγος που καταψηφίζαμε τις ανάλογες εισηγήσεις της ομάδας πλειοψηφίας διότι δεν τηρούνταν η ανωτέρω προϋπόθεση.*

*Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε αφού και η ανάδοχος εταιρεία "ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." η οποία στο υπ' αρ. πρωτ. 6135/23.06.2020 αίτημα της περί παρατάσεως αναφέρεται σε μη ανταπόκριση του Δήμου στην προϋπόθεση κατασκευής απαραίτητης διαμόρφωσης της βάσης πάνω στην οποία ο ανάδοχος θα τοποθετήσει τα δάπεδα ασφαλείας και τα όργανα.*

*Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μας αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις τήρησης των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας κάθε παιδικής χαράς.*

Η τεχνική υπηρεσία επιβεβαιώνοντας με τη σειρά της τον ισχυρισμό του αναδόχου εισηγείται χρονική παράταση εξήντα (60) ημερών για την υπ' αρ. πρωτ. 3737/27.04.2020 σύμβαση με αντικείμενο "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ζαγοράς - Μουρσειού".

*Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν ψηφίζουμε το θέμα που αφορά το έργο αυτό.*

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατόπιν της εισηγήσεως του προέδρου και με βάση:

- την εισήγηση του προέδρου,
- την [παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19](#)
- [άρθρο 77 του Ν.4555/18](#))

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την χρονική παράταση εξήντα (60) ημερών για την υπ' αρ. πρωτ. 3737/27.04.2020 σύμβαση με αντικείμενο "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **86/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
Ο πρόεδρος  
Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**&**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**