
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 10.11.2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 15η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 210η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10.11.2015 

 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 10497/11-11-2015 

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Κρηνών ∆.Ε. Μουρεσίου». 

 

∆ήµαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος : Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας : Κουτσελίνης Προκόπιος   

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

6. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

7.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

10. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

12.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

13.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

14.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

15.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

16. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

17.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

18. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ     

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

Κανείς  
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

5.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

7. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

8. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

9. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

Κανείς  

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ. 10440/09-11-2015  έγγραφη πρόσκληση 

του  κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος, κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για την τήρηση των πρακτικών.  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

Από το πρακτικό της 15ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 10.11.2015, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 

10:00.  

ΘΕΜΑ : 2ο 

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Κρηνών ∆.Ε. Μουρεσίου». 

 

Ο κ. Πρόεδρος, εξέθεσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το λόγο του κατεπείγοντος 

της συνεδρίασης, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος έγκειται στο 

γεγονός ότι µέχρι τις 20 Νοεµβρίου 2015, θα πρέπει να βρίσκονται τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά δαπανών των έργων που χρηµατοδοτούνται από το Τοπικό 

Πρόγραµµα LEADER  του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-

2013,στην Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου για τη διεκπεραίωσή τους και την 

αποπληρωµή τους από τα διαθέσιµα κονδύλια. Απαιτούµενο δικαιολογητικό για το 

έργο «Αποκατάσταση Κρηνών ∆.Ε. Μουρεσίου» αποτελεί και η έγκριση, µε απόφαση 
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του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) αυτού.                                              

Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Ν. 3463/06, όπως αυτές 

συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση, η οποία θα το αποδέχεται, από την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού είδε τις κείµενες διατάξεις του Ν. 3463/06, όπως αυτές 

συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, µετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του 

αναπληρωτή προϊστάµενου του Τµήµατος Τεχνικών Έργων του ∆ήµου, µε θέµα: 

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Κρηνών ∆.Ε. Μουρεσίου», στην 

οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

************************* 

Εισάγεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του 

έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ ∆. Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ». 

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε  προκειµένου να συµπεριληφθούν οι αυξοµειώσεις 

των ποσοτήτων όλων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί έως σήµερα και αυτών 

που πρόκειται να εκτελεστούν στο εξής, καθώς και την δηµιουργία τεσσάρων (4) 

νέων τιµών εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του έργου για 

την άρτια κατασκευή του έργου τον οποίο και διαβιβάζουµε συνηµµένα προς έγκριση 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

 

ΟΜΑ∆ΕΣ - 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟΝ ΑΠΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝ

ΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 1 2 3 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣ

ΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

14.368,28 

 

11.499,48 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

1.559,94 

 

3.691,17 

 

1.276,78 

ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ - 

ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ 

 

6.832,80 

 

5.466,24 

 

ΞΗΡΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ-    
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ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

ΚΛΠ 

4.710,79 9.044,50 3.422,74 

ΞΥΛΙΝΕΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ-

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ 

 

610,71 

 

462,30 

 

ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

387,26  

309,81 

 

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

6.469,92 

 

5.209,56 

 

358,56 

    

(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

34.939,70 

 

 

35.683,06 

 

 

5.058,08 

ΓΕ & ΟΕ 18% 6.289,15 6.422,95 910,45 

(Σ2) ∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & 

ΟΕ 

 

 

 

41.228,85 

 

 

42.106,01 

 

 

5.968,53 

(Σ2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ, 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΦΠΑ 

 

 

41.228,85 

 

 

42.106,01 

 

 

5.968,53 

 

 

 

    

ΛΟΙΠΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 

   

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.184,32   

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝ

ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

6.184,32   

ΣΥΝΟΛΟ 6.184,32   

    

(Σ3) ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

 

 

47.413,17 

 

 

42.106,01 
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ΚΑΙ ΦΠΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.068,86 1.068,86  

(Σ4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

48.482,03 

 

43.174,87 

 

ΦΠΑ 11.150,87 9.930,22  

(Σ5) ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

59.632,89 

 

53.105,09 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης, ήτοι: 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ ∆. Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου».  

 
 
             Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
             ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
 

************************* 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Κρηνών ∆.Ε. 

Μουρεσίου», σύµφωνα µε την εισήγηση του αναπληρωτή προϊστάµενου του 

Τµήµατος Τεχνικών Έργων του ∆ήµου κ. Κοπατσάρη ∆ήµου, ψήφισαν όλοι οι 

παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αλτίνης 

Ανέστης, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Τσελεπής Απόστολος,ο Αντιδήµαρχος κ. 

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος, ο 

Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Καουνάς 

Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Σαµαρά Μαρία,κ. 

ΜπρίζηςΘεόδωρος,κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. Λάσκος Κωνσταντίνος,κ. Ευαγγέλου 

Νικόλαος,ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  κ. Καµπούρης Νικόλαος, ο κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος και ο κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• την εισήγηση του αναπληρωτή προϊστάµενου του Τµήµατος Τεχνικών Έργων 

του ∆ήµου κ. Κοπατσάρη ∆ήµου  

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    
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• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε την εισήγηση του αναπληρωτή προϊστάµενου του Τµήµατος 

Τεχνικών Έργων του ∆ήµου, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)του 

έργου «Αποκατάσταση Κρηνών ∆.Ε. Μουρεσίου» του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 210/2015.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής :  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά, 10.11.2015  

                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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