INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.06.01 11:58:14 EEST
Reason:
Location: Athens

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	**:**	**18.05.2016**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	**:**	**6η**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	**:**	**118η**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	**:**	**18.05.2016**

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 4665/01-06-2016

Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου: «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Ζαγοράς" , λόγω της ένταξής του στο Π.Α.Α. (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) έως 30-09-2016.

Δήμαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Καμπούρης Νικόλαος

Γραμματέας: Κουτσελίνης Προκόπιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

7.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

10. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

11.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

13.ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

1.ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

2.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

4.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
7. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
8. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

<u>ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :</u>

1.ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ

Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 4063/13-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης προσκλήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, προσήλθε κατά την διάρκεια της ενημέρωσης, μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος, προσήλθε κατά την διάρκεια της ενημέρωσης, μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, προσήλθε κατά την διάρκεια της ενημέρωσης, μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, λόγω κωλύματος δεν συμμετείχε στην συζήτηση του 4^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και από τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους, να καταθέτουν εγγράφως τις τοποθετήσεις τους επί των συζητηθέντων θεμάτων, προκειμένου αυτές να ενσωματώνονται στις αποφάσεις.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα επί των υπ' αριθμ. 5,6 & 7/2016 Αποφάσεων του Συμβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου και διάφορα άλλα προβλήματα του Δήμου, καθώς και για τ' αποτελέσματα των επαφών τις οποίες πραγματοποίησε με Υπουργούς κατά το προηγούμενο διάστημα.

Στη συνέχεια, η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Σαμαρά Μαρία, έθεσε προφορικές ερωτήσεις (οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης), σχετικά α) με ποιες είναι οι οφειλές του Δήμου σε εργάτες καθαριότητας αρδευτικών αυλάκων που αφορούν τα δύο προηγούμενα έτη της διοικήσεως του Δήμου από την παρούσα δημοτική αρχή, ποιοι είναι οι

ανεξόφλητοι δικαιούχοι, ποιο το ύψος των οφειλών και με ποιο τρόπο θα εξοφληθούν, β) γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην πληρωμή των εργαζόμενων στις κοινωνικές δομές(Βοήθεια στο Σπίτι και βρεφονηπιακοί σταθμοί) του Δήμου οι οποίες πραγματοποιούνται από την Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ και γ)σχετικά με το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου (Π.Α.Α. 2014-2020).

Σε μέρος των ερωτήσεων απάντησε ο κ. Δήμαρχος (όπως καταγράφεται αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης), ενώ για τις υπόλοιπες επιφυλάχθηκε ν' απαντήσει σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

Από το πρακτικό της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 18.05.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ : 8ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου: «Αποκατάσταση κρηνών Δ.Ε. Ζαγοράς" , λόγω της ένταξής του στο Π.Α.Α. (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) έως 30-09-2016.

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος κ. Κοπατσάρη Δήμου με θέμα «Παράταση χρονοδιαγράμματος για την συνέχιση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ. Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ» που υλοποιείτε με δημόσια σύμβαση του Π.Α.Α 2007 -2013, στο Π.Α.Α 2014 - 2020» η οποία έχει ως παρακάτω:

****

Για το ανωτέρω έργο υπογράφτηκε η υπ' αρίθμ. 9592/09.10.2015 σύμβαση ποσού 72.440,83€ συμπ. Φ.Π.Α.), για το ανωτέρω έργο το οποίο εντάχθηκε στο Π.Α.Α. 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑ 181585 και αναλύεται ως εξής.:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	**1ος Α. Π. Ε.**
Εργασίες + Γ. Ε. Ο.Ε. 18% (αφαιρουμένης της έκπτωσης)	49.889,92	57.371,92
Απρόβλεπτα 15%	7.483,49	1,49

(αφαιρουμένης της έκπτωσης)		
Μερικό Σύνολο	**57.373,41**	**57.373,41**
Αναθεώρηση Τιμών (αφαιρουμένης της έκπτωσης)	1.521,57	1.521,57
Μερικό Σύνολο	**58.894,98**	**58.894,98**
Φ. Π. Α. 23%	13.545,85	13.545,85
Γενικό Σύνολο	**72.440,83**	**72.440,83**

Σύμφωνα με το 235/11.05.2016 έγγραφο, της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου, περί «Παράτασης χρονοδιαγράμματος για την συνέχιση έργων που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις του Π.Α.Α 2007 -2013 στο Π.Α.Α 2014 – 2020», το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014 – 2020) προβλέπει την μεταφορά των έργων του Μέτρου 41 του Π.Α.Α. 2007 – 2013 των οποίων οι πληρωμές δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι 31/12/2015.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταφοράς είναι η παράταση υλοποίησης των έργων αυτών έως στις 30.09.2016 από τον δικαιούχο φορέα.

Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση παράτασης, από το Δημοτικό Συμβούλιο και να αποσταλεί στην Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) -Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ προκειμένου να προωθηθούν στην Ε.Υ.Ε Π.Α.Α 2014 – 2020.

Για την ανωτέρω διαδικασία μας κοινοποιήθηκε και η 41636/17-05-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βόλου, περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας έως 30.09.2016.

<u>Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης ήτοι:</u>

Έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ», για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου (πληρωμή έργου), έως την 30.09.2016.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

****

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος.

Υπέρ της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: **«**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ», για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου (πληρωμή έργου), έως την 30.09.2016, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος κ. Κοπατσάρη Δήμου, ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, η Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος, ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Σαμαρά Μαρία, κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καμπούρης Νικόλαος,κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος κ. Κοπατσάρη Δήμου
- Τ' αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας
- Τις διάφορες τοποθετήσεις
- και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: **«**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΝΩΝ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ», για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου (πληρωμή έργου), έως την 30.09.2016, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος κ. Κοπατσάρη Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 118/2016.

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ζαγορά,01.06.2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ